

1

11 juillet - 21 septembre

CONSULTATION

de toute la communauté universitaire : étudiant.e.s, enseignant.e.s / chercheur-se, personnels BIATSS



2

24 septembre - 14 octobre

SYNTHÈSE

rédaction de la synthèse* de la consultation



3

16 octobre - 19 novembre

REDACTION ET VOTE

du projet d'établissement > Vote des élus des conseils



4

2019 (dès que possible)

1^{ères} ACTIONS

Mises en œuvre (au niveau local)



7

Rentrée 2020

MISE EN OEUVRE

du Contrat d'établissement



5

Novembre 2018 - avril 2019

EVALUATION DU PROJET

par l'autorité indépendante le Hcéres (Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)



6

Avril 2019 - juillet 2020

NEGOCIATION ET CONTRACTUALISATION

du contrat d'établissement avec le Ministère

